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Lieferkonzept der Bestandsdatenübermittlung der 
Meldebehörden an die Landesrundfunkanstalten  

 
> Thüringen < 
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1 Liefertermine 
In der nachfolgenden Tabelle sind die Liefertermine auf Gemeindeebene (AGS) 
aufgeführt. Sofern das zugeordnete Zeitfenster nicht genutzt werden kann, wird 
umgehend ein Hinweis an das E-Mail-Postfach XMeld@beitragsservice.de benötigt, 
damit ggf. eine andere Stelle das frei gewordene Zeitfenster nutzen kann.  
 
Die Übersicht der Liefertermine je Übermittlungszeitraum kann über die oben genannte 
Kontaktadresse auch in weiteren Dateiformaten (z. B. .xls) und für weitere 
Bundesländer angefordert werden. 
 
 

AGS Gemeindename Liefertermin 
16051000 Erfurt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16052000 Gera 09.05.2018 - 10.05.2018 
16053000 Jena 09.05.2018 - 10.05.2018 
16054000 Suhl 09.05.2018 - 10.05.2018 
16055000 Weimar 09.05.2018 - 10.05.2018 
16056000 Eisenach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061001 Arenshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061002 Asbach-Sickenberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061003 Berlingerode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061004 Bernterode (bei Heilbad 

Heiligenstadt) 
09.05.2018 - 10.05.2018 

16061007 Birkenfelde 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061012 Bodenrode-Westhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061014 Bornhagen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061015 Brehme 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061017 Breitenworbis 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061018 Büttstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061019 Buhla 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061021 Burgwalde 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061022 Deuna 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061023 Dieterode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061024 Dietzenrode/Vatterode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061025 Dingelstädt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061026 Ecklingerode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061027 Effelder 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061028 Eichstruth 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061031 Ferna 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061032 Freienhagen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061033 Fretterode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061034 Geisleden 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061035 Geismar 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061036 Gerbershausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
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AGS Gemeindename Liefertermin 
16061037 Gernrode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061038 Gerterode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061039 Glasehausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061041 Großbartloff 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061043 Hausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061044 Haynrode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061045 Heilbad Heiligenstadt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061046 Helmsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061047 Heuthen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061048 Hohengandern 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061049 Hohes Kreuz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061052 Hundeshagen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061054 Kallmerode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061055 Kefferhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061056 Kella 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061057 Kirchgandern 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061058 Kirchworbis 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061059 Kleinbartloff 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061061 Kreuzebra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061062 Krombach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061063 Küllstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061065 Lenterode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061066 Lindewerra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061067 Lutter 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061068 Mackenrode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061069 Marth 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061074 Niederorschel 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061075 Pfaffschwende 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061076 Reinholterode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061077 Röhrig 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061078 Rohrberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061082 Rustenfelde 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061083 Schachtebich 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061084 Schönhagen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061085 Schwobfeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061086 Sickerode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061087 Silberhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061089 Steinbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061091 Steinheuterode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061094 Tastungen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061096 Thalwenden 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061097 Uder 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061098 Volkerode 09.05.2018 - 10.05.2018 
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AGS Gemeindename Liefertermin 
16061101 Wachstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061102 Wahlhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061103 Wehnde 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061105 Wiesenfeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061107 Wingerode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061111 Wüstheuterode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061113 Schimberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061114 Teistungen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061115 Leinefelde-Worbis 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061116 Am Ohmberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16061117 Sonnenstein 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062002 Bleicherode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062004 Buchholz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062005 Ellrich 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062006 Etzelsrode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062007 Friedrichsthal 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062008 Görsbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062009 Großlohra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062014 Hainrode/Hainleite 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062016 Harzungen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062018 Herrmannsacker 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062024 Kehmstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062025 Kleinbodungen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062026 Kleinfurra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062029 Kraja 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062033 Lipprechterode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062036 Neustadt/Harz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062037 Niedergebra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062039 Nohra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062041 Nordhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062049 Sollstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062054 Urbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062058 Wipperdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062059 Wolkramshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062062 Hohenstein 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062063 Werther 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062064 Heringen/Helme 09.05.2018 - 10.05.2018 
16062065 Harztor 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063003 Bad Salzungen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063004 Barchfeld-Immelborn 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063006 Berka v. d. Hainich 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063007 Berka/Werra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063008 Bischofroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
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AGS Gemeindename Liefertermin 
16063009 Brunnhartshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063011 Buttlar 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063013 Creuzburg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063014 Dankmarshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063015 Dermbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063016 Diedorf/Rhön 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063017 Dippach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063019 Ebenshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063023 Empfertshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063024 Ettenhausen a.d. Suhl 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063028 Frankenroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063029 Frauensee 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063032 Geisa 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063033 Gerstengrund 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063036 Großensee 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063037 Hallungen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063039 Ifta 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063046 Krauthausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063049 Lauterbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063051 Leimbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063052 Marksuhl 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063055 Mihla 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063058 Nazza 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063059 Neidhartshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063062 Oechsen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063066 Ruhla 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063068 Schleid 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063071 Seebach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063072 Stadtlengsfeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063075 Tiefenort 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063076 Treffurt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063078 Unterbreizbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063081 Urnshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063082 Vacha 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063084 Weilar 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063086 Wiesenthal 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063089 Wolfsburg-Unkeroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063092 Wutha-Farnroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063093 Zella/Rhön 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063094 Moorgrund 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063097 Gerstungen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063098 Hörselberg-Hainich 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063099 Bad Liebenstein 09.05.2018 - 10.05.2018 
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AGS Gemeindename Liefertermin 
16063101 Krayenberggemeinde 09.05.2018 - 10.05.2018 
16063102 Kaltennordheim 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064001 Altengottern 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064003 Bad Langensalza 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064004 Bad Tennstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064005 Ballhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064007 Blankenburg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064008 Bothenheilingen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064009 Bruchstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064014 Dünwald 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064017 Flarchheim 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064018 Großengottern 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064019 Großvargula 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064021 Haussömmern 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064022 Herbsleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064023 Heroldishausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064027 Hornsömmern 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064029 Issersheilingen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064032 Kammerforst 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064033 Kirchheilingen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064035 Kleinwelsbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064036 Klettstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064037 Körner 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064038 Kutzleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064043 Marolterode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064045 Mittelsömmern 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064046 Mühlhausen/Thüringen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064047 Mülverstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064048 Neunheilingen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064052 Obermehler 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064053 Oppershausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064055 Rodeberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064057 Schlotheim 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064058 Schönstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064061 Sundhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064062 Tottleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064064 Urleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064065 Weberstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064066 Weinbergen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064071 Unstruttal 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064072 Menteroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064073 Anrode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16064074 Südeichsfeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
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AGS Gemeindename Liefertermin 
16064075 Vogtei 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065001 Abtsbessingen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065002 Artern/Unstrut 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065003 Bad Frankenhausen/Kyffhäuser 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065005 Bellstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065008 Borxleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065011 Bretleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065012 Clingen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065013 Donndorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065014 Ebeleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065016 Etzleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065018 Freienbessingen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065019 Gehofen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065022 Gorsleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065023 Greußen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065031 Hauteroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065032 Helbedündorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065033 Heldrungen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065034 Hemleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065035 Heygendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065038 Holzsußra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065039 Ichstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065042 Kalbsrieth 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065046 Mönchpfiffel-Nikolausrieth 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065047 Nausitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065048 Niederbösa 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065051 Oberbösa 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065052 Oberheldrungen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065054 Oldisleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065056 Reinsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065057 Ringleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065058 Rockstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065061 Roßleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065067 Sondershausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065072 Thüringenhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065074 Topfstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065075 Trebra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065076 Voigtstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065077 Wasserthaleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065079 Westgreußen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065081 Wiehe 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065082 Wolferschwenda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16065084 Großenehrich 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16065085 Kyffhäuserland 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066001 Altersbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066002 Aschenhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066005 Belrieth 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066006 Benshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066008 Bermbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066012 Birx 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066013 Breitungen/Werra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066015 Christes 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066016 Dillstädt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066017 Einhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066018 Ellingshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066019 Erbenhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066022 Fambach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066023 Floh-Seligenthal 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066024 Frankenheim/Rhön 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066025 Friedelshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066028 Henneberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066033 Hümpfershausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066035 Kaltensundheim 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066036 Kaltenwestheim 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066038 Kühndorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066039 Leutersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066041 Mehmels 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066042 Meiningen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066043 Melpers 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066044 Metzels 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066045 Neubrunn 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066047 Oberhof 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066048 Oberkatz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066049 Obermaßfeld-Grimmenthal 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066051 Oberschönau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066052 Oberweid 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066053 Oepfershausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066056 Rippershausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066057 Ritschenhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066058 Rohr 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066059 Rosa 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066061 Roßdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066062 Rotterode 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066063 Schmalkalden 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066064 Schwallungen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066065 Schwarza 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16066067 Springstille 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066069 Steinbach-Hallenberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066071 Stepfershausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066073 Sülzfeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066074 Brotterode-Trusetal 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066075 Unterkatz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066076 Untermaßfeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066077 Unterschönau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066078 Unterweid 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066079 Utendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066081 Vachdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066082 Viernau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066083 Wahns 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066084 Wallbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066085 Walldorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066086 Wasungen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066088 Wölfershausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066092 Zella-Mehlis 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066093 Rhönblick 09.05.2018 - 10.05.2018 
16066094 Grabfeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067003 Ballstädt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067004 Bienstädt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067005 Brüheim 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067006 Bufleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067008 Crawinkel 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067009 Dachwig 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067011 Döllstädt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067013 Emleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067016 Eschenbergen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067019 Friedrichroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067021 Friedrichswerth 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067022 Friemar 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067025 Georgenthal/Thür. Wald 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067026 Gierstädt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067027 Goldbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067029 Gotha 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067032 Gräfenhain 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067033 Großfahner 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067035 Haina 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067036 Herrenhof 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067037 Hochheim 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067039 Hohenkirchen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067044 Luisenthal 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16067047 Molschleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067052 Nottleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067053 Ohrdruf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067054 Petriroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067055 Pferdingsleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067056 Remstädt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067059 Schwabhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067063 Sonneborn 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067064 Tabarz/Thür. Wald 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067065 Tambach-Dietharz/Thür. Wald 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067067 Tonna 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067068 Tröchtelborn 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067071 Tüttleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067072 Waltershausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067074 Wangenheim 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067075 Warza 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067078 Westhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067081 Wölfis 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067082 Zimmernsupra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067083 Leinatal 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067085 Günthersleben-Wechmar 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067086 Drei Gleichen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067087 Nesse-Apfelstädt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16067088 Hörsel 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068001 Alperstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068002 Andisleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068003 Beichlingen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068004 Bilzingsleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068005 Büchel 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068006 Buttstädt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068007 Eckstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068008 Ellersleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068009 Elxleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068011 Eßleben-Teutleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068012 Frömmstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068013 Gangloffsömmern 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068014 Gebesee 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068015 Griefstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068016 Großbrembach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068017 Großmölsen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068019 Großneuhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068021 Großrudestedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068022 Günstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16068023 Guthmannshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068024 Hardisleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068025 Haßleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068026 Henschleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068027 Herrnschwende 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068028 Kannawurf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068029 Kindelbrück 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068031 Kleinbrembach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068032 Kleinmölsen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068033 Kleinneuhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068034 Kölleda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068035 Mannstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068036 Markvippach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068037 Nöda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068038 Olbersleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068039 Ollendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068041 Ostramondra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068042 Rastenberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068043 Riethgen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068044 Riethnordhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068045 Ringleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068046 Rudersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068047 Schillingstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068048 Schloßvippach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068049 Schwerstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068051 Sömmerda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068052 Sprötau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068053 Straußfurt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068055 Udestedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068056 Vogelsberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068057 Walschleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068058 Weißensee 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068059 Werningshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068061 Witterda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16068062 Wundersleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069001 Ahlstädt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069002 Bad Colberg-Heldburg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069003 Beinerstadt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069004 Bischofrod 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069006 Brünn/Thür. 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069008 Dingsleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069009 Ehrenberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069011 Eichenberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16069012 Eisfeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069015 Gompertshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069016 Grimmelshausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069017 Grub 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069019 Hellingen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069021 Henfstädt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069024 Hildburghausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069025 Kloster Veßra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069026 Lengfeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069028 Marisfeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069035 Oberstadt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069037 Reurieth 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069039 Sachsenbrunn 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069041 Schlechtsart 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069042 Schleusegrund 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069043 Schleusingen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069044 Schmeheim 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069046 Schweickershausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069047 St. Bernhard 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069048 St. Kilian 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069049 Straufhain 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069051 Themar 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069052 Ummerstadt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069053 Veilsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069056 Westhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069058 Auengrund 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069059 Nahetal-Waldau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069061 Masserberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16069062 Römhild 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070001 Alkersleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070002 Altenfeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070003 Angelroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070004 Arnstadt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070005 Böhlen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070006 Bösleben-Wüllersleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070008 Dornheim 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070011 Elgersburg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070012 Elleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070013 Elxleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070014 Frankenhain 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070015 Frauenwald 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070016 Friedersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070017 Gehlberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16070018 Gehren 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070019 Geraberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070021 Geschwenda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070022 Gillersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070023 Gossel 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070024 Gräfenroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070025 Großbreitenbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070027 Herschdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070028 Amt Wachsenburg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070029 Ilmenau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070031 Kirchheim 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070032 Langewiesen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070033 Liebenstein 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070034 Martinroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070037 Neusiß 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070038 Neustadt am Rennsteig 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070041 Osthausen-Wülfershausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070042 Pennewitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070043 Plaue 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070044 Rockhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070046 Schmiedefeld am Rennsteig 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070048 Stadtilm 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070049 Stützerbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070052 Wildenspring 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070053 Wipfratal 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070054 Witzleben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070055 Wolfsberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16070056 Ilmtal 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071001 Apolda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071003 Bad Berka 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071004 Bad Sulza 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071005 Ballstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071006 Bechstedtstraß 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071007 Berlstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071008 Blankenhain 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071009 Buchfart 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071011 Buttelstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071012 Daasdorf a. Berge 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071013 Döbritschen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071015 Eberstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071017 Ettersburg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071019 Frankendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071022 Großheringen 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16071023 Großobringen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071025 Großschwabhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071027 Hammerstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071028 Heichelheim 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071031 Hetschburg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071032 Hohenfelden 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071034 Hopfgarten 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071036 Isseroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071037 Kapellendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071038 Kiliansroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071039 Kleinobringen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071042 Kleinschwabhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071043 Klettbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071044 Ködderitzsch 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071046 Kranichfeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071047 Krautheim 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071048 Kromsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071049 Lehnstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071051 Leutenthal 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071053 Magdala 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071055 Mechelroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071056 Mellingen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071057 Mönchenholzhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071059 Nauendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071061 Neumark 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071064 Niedertrebra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071065 Niederzimmern 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071067 Nohra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071069 Obertrebra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071071 Oettern 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071073 Ottstedt a. Berge 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071076 Ramsla 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071077 Rannstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071079 Rittersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071081 Rohrbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071082 Sachsenhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071083 Schmiedehausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071085 Schwerstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071087 Tonndorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071088 Troistedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071089 Umpferstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071092 Vippachedelhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071093 Vollersroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16071095 Wiegendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071097 Wohlsborn 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071099 Saaleplatte 09.05.2018 - 10.05.2018 
16071101 Ilmtal-Weinstraße 09.05.2018 - 10.05.2018 
16072001 Bachfeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
16072005 Föritz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16072006 Goldisthal 09.05.2018 - 10.05.2018 
16072009 Judenbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16072011 Lauscha 09.05.2018 - 10.05.2018 
16072013 Neuhaus am Rennweg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16072014 Neuhaus-Schierschnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16072015 Schalkau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16072018 Sonneberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16072019 Steinach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16072023 Frankenblick 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073001 Allendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073002 Altenbeuthen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073005 Bad Blankenburg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073006 Bechstedt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073013 Cursdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073014 Deesbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073017 Döschnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073021 Dröbischau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073028 Gräfenthal 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073035 Hohenwarte 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073036 Kamsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073037 Katzhütte 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073038 Kaulsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073046 Lehesten 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073049 Lichte 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073054 Mellenbach-Glasbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073055 Meura 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073056 Meuselbach-Schwarzmühle 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073063 Oberhain 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073065 Oberweißbach/Thür. Wald 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073066 Piesau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073067 Probstzella 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073068 Reichmannsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073074 Rohrbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073076 Rudolstadt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073077 Saalfeld/Saale 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073079 Schmiedefeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073082 Schwarzburg 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16073084 Sitzendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073094 Unterweißbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073101 Wittgendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073105 Remda-Teichel 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073106 Leutenberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073107 Drognitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073108 Saalfelder Höhe 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073109 Uhlstädt-Kirchhasel 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073111 Unterwellenborn 09.05.2018 - 10.05.2018 
16073112 Königsee-Rottenbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074001 Albersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074002 Altenberga 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074003 Bad Klosterlausnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074004 Bibra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074005 Bobeck 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074006 Bollberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074007 Bremsnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074008 Bucha 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074009 Bürgel 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074011 Dornburg-Camburg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074012 Crossen an der Elster 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074016 Eichenberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074017 Eineborn 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074018 Eisenberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074019 Frauenprießnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074021 Freienorla 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074022 Geisenhain 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074024 Gneus 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074025 Gösen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074026 Golmsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074028 Graitschen b. Bürgel 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074029 Großbockedra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074031 Großeutersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074032 Großlöbichau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074033 Großpürschütz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074034 Gumperda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074036 Hainichen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074037 Hainspitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074038 Hartmannsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074039 Heideland 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074041 Hermsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074042 Hummelshain 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074043 Jenalöbnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16074044 Kahla 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074045 Karlsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074046 Kleinbockedra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074047 Kleinebersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074048 Kleineutersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074049 Laasdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074051 Lehesten 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074052 Lindig 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074053 Lippersdorf-Erdmannsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074054 Löberschütz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074055 Mertendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074056 Meusebach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074057 Milda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074058 Möckern 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074059 Mörsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074061 Nausnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074063 Neuengönna 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074064 Oberbodnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074065 Orlamünde 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074066 Ottendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074067 Petersberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074068 Poxdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074069 Quirla 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074071 Rattelsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074072 Rauda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074073 Rauschwitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074074 Rausdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074075 Reichenbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074076 Reinstädt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074077 Renthendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074079 Rothenstein 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074081 Ruttersdorf-Lotschen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074082 Scheiditz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074084 Schleifreisen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074085 Schlöben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074086 Schöngleina 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074087 Schöps 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074089 Seitenroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074091 Serba 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074092 Silbitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074093 St. Gangloff 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074094 Stadtroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074095 Sulza 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16074096 Tautenburg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074097 Tautendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074098 Tautenhain 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074099 Thierschneck 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074101 Tissa 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074102 Trockenborn-Wolfersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074103 Tröbnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074104 Unterbodnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074105 Waldeck 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074106 Walpernhain 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074107 Waltersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074108 Weißbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074109 Weißenborn 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074112 Wichmar 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074113 Zimmern 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074114 Zöllnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16074116 Schkölen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075002 Birkenhügel 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075003 Blankenberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075004 Blankenstein 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075006 Bodelwitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075008 Bucha 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075009 Burgk 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075013 Crispendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075014 Dittersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075016 Döbritz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075018 Dreba 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075019 Dreitzsch 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075023 Eßbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075029 Geroda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075031 Gertewitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075033 Görkwitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075034 Göschitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075035 Gössitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075039 Grobengereuth 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075042 Harra 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075046 Hirschberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075047 Keila 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075048 Kirschkau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075049 Knau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075051 Kospoda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075054 Langenorla 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075056 Lausnitz b. Neustadt an der Orla 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16075057 Lemnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075061 Linda b. Neustadt an der Orla 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075062 Bad Lobenstein 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075063 Löhma 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075065 Miesitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075066 Mittelpöllnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075068 Moßbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075069 Moxa 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075071 Neundorf (bei Lobenstein) 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075072 Neundorf (bei Schleiz) 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075073 Neustadt an der Orla 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075074 Nimritz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075075 Oberoppurg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075076 Oettersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075077 Oppurg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075079 Paska 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075081 Peuschen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075083 Plothen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075084 Pörmitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075085 Pößneck 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075086 Pottiga 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075087 Quaschwitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075088 Ranis 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075093 Rosendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075097 Schlegel 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075098 Schleiz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075099 Schmieritz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075101 Schmorda 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075102 Schöndorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075103 Seisla 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075105 Solkwitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075106 Stanau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075109 Tegau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075114 Tömmelsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075116 Triptis 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075119 Volkmannsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075121 Weira 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075124 Wernburg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075125 Wilhelmsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075127 Ziegenrück 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075129 Krölpa 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075131 Gefell 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075132 Tanna 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16075133 Wurzbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075134 Remptendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16075135 Saalburg-Ebersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076003 Bad Köstritz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076004 Berga/Elster 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076006 Bethenhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076007 Bocka 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076008 Brahmenau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076009 Braunichswalde 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076012 Caaschwitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076014 Crimla 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076017 Endschütz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076019 Gauern 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076022 Greiz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076023 Großenstein 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076026 Hartmannsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076027 Hilbersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076028 Hirschfeld 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076029 Hohenleuben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076033 Hundhaupten 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076034 Kauern 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076036 Korbußen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076038 Kühdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076039 Langenwetzendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076041 Langenwolschendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076042 Lederhose 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076043 Linda b. Weida 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076044 Lindenkreuz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076049 Münchenbernsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076052 Neumühle/Elster 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076055 Paitzdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076058 Pölzig 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076059 Reichstädt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076061 Ronneburg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076062 Rückersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076064 Saara 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076067 Schwaara 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076068 Schwarzbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076069 Seelingstädt 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076074 Teichwitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076079 Weida 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076081 Weißendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076084 Wünschendorf/Elster 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16076086 Zedlitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076087 Zeulenroda-Triebes 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076088 Harth-Pöllnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076089 Kraftsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076092 Auma-Weidatal 09.05.2018 - 10.05.2018 
16076093 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077001 Altenburg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077002 Altkirchen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077003 Dobitschen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077004 Drogen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077005 Fockendorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077006 Frohnsdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077007 Gerstenberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077008 Göhren 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077009 Göllnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077011 Göpfersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077012 Gößnitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077015 Haselbach 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077016 Heukewalde 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077017 Heyersdorf 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077018 Jonaswalde 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077019 Jückelberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077022 Kriebitzsch 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077023 Langenleuba-Niederhain 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077026 Löbichau 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077027 Lödla 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077028 Lucka 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077029 Lumpzig 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077031 Mehna 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077032 Meuselwitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077034 Monstab 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077036 Nobitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077037 Nöbdenitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077039 Ponitz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077041 Posterstein 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077042 Rositz 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077043 Schmölln 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077044 Starkenberg 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077047 Thonhausen 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077048 Treben 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077049 Vollmershain 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077051 Wildenbörten 09.05.2018 - 10.05.2018 
16077052 Windischleuba 09.05.2018 - 10.05.2018 
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16077055 Ziegelheim 09.05.2018 - 10.05.2018 
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